

Réf : 2017/S03-AWAR-02/47

Nous vous prions de trouver ci-joint notre premier rapport sur l'état d'avancement du projet sous référence.

1. Etat d'avancement

1.1. Signature du contrat : 18/10/2017 ; reçu le 20/10/2017

1.2. Paiement avance : 18/12/18 induisant, nous supposons, la fin du projet fin juin 2018 au lieu de fin mars 2018.



NB : Devons-nous signer un avenant à ce sujet ?

1.3. Identification sur terrain des écoles : 12/2017 → 02/2018 (Mission conjointe Mikembo/BAK)



1.4. Autorisations gouvernementales obtenues.

1.5. Bandes dessinées et Guides d'éducation environnementale prêts, en attente des autocollants avec logos de CEBioS (arrivée prévue 1^{ère} semaine d'avril).



1.6. Etat du réseau routier catastrophique en pleine saison des pluies : 2 mois pour arriver en camion !

p.e. matériel BAK pas arrivé après trois mois...

1.7. Séances de travail à Lubumbashi (bureaux Mikembo)

- Voies et moyens pour respecter les délais contractuels
- Solution au problème de transport (combinaison bus, camion, moto et pirogue)
- Etablissement modalités intervention et planning
 - Formation enseignants
 - Evaluation enseignants
 - Sensibilisation élèves

2. Prochaines actions

2.1. De mi-avril à mi-juin : réalisation du programme de formation, d'évaluation et de sensibilisation.

2.2. De mi-juin à fin juin : établissement Rapport final à l'attention de l'IRSNB.